

広 教 第 256 号
平 成 21 年 6 月 8 日

文部科学大臣 殿

広川町長 白 倉 充

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成21年度～平成22年度までの施設整備計画を変更しましたので提出します。

施設整備計画

都道府県名	和歌山県
市町村名	広川町

- 1 **計画名称** 広川町公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 広川町
- 3 **計画期間** 平成 21 年度 ~ 平成 22 年度

4 **域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について**

①保有校数及び耐震化の状況等(H20.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前 に建設された棟(b)		
		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 5校	15棟	7棟	100%	0棟
中学校 2校	9棟	6棟	100%	1棟
高等学校 -校	-棟	-棟	-%	-棟
特別支援学校 -校	-棟	-棟	-%	-棟
幼稚園 1校	1棟	0棟	-%	-棟
学校給食施設 単独校調理場 箇所 共同調理場 1箇所				
スポーツ施設 学校水泳プール 5箇所 学校武道場 箇所 社会体育施設 箇所				

②その他、特記すべき状況・課題

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

平成20年度までに実施した耐震診断により、耐震性が無いことが確認されている小中学校校舎及び屋内運動場12棟(広小学校校舎4棟及び屋内体育館1棟、南広小学校校舎2棟、耐久中学校校舎2棟及び屋内運動場1棟、津木中学校校舎2棟)について、本計画期間内において広小学校、南広小学校、耐久中学校校舎及び津木中学校の耐震補強工事を実施し学校施設の耐震化向上を図る。
 なお、耐久中学校屋内体育館1棟については、方針(保存・解体)を検討のうえ、平成23年度中に実施したい。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	7 棟	3 棟	7 棟	7 棟	- 棟	53.3	→ 100
中学校	5 棟	3 棟	4 棟	4 棟	- 棟	44.4	→ 88.9
高等学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟		→
特別支援学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟		→
幼稚園	0 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟		→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

2011年の地上デジタル放送への完全移行に伴い、学校施設等のアンテナを地デジ対応へと整備する。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画の初年度に庁内において5の目標の達成度合いについて計測するための指標等を検討し、計画期間経過後に、その策定した指標等に基づき目標の達成度合いを計測し、評価結果等を当町のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】		備考
		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 耐震性の確保を図る整備 地震補強 (特)地震補強	5 1	159,079 66,310	159,079 66,310	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備				
③ 教育環境の質的な向上を図る整備 地上デジタル放送の整備に関する事業 太陽光発電導入事業	6 1	1,260 21,660	1,260 21,660	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 中学校武道場	1	78,598	78,598	
小計	14		326,907	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業				
小計				
合計	14		(※) 326,907	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等	うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費	耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満		Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上					
広小学校	①	0501	地震補強	校	R	2,318	2,318	0	68,800	68,800	21本省繰越					H21年6月1日	H21年9月30日		
広小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	495	495	0	19,824	19,824	21当初		1			H21年6月1日	H21年3月31日		
広小学校	①	0501	地震補強	校	R	968	968	0	27,285	27,285	21補正			1		H22年1月	H22年3月		
広小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	360	360	21補正					H21年9月	H22年3月		
広小学校	③	2301	太陽光発電	校	-	-	-	0	21,660	21,660	21補正					H22年1月	H22年3月		
南広小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,960	1,960	0	31,274	31,274	21補正			1		H22年1月	H22年3月		
				校	S	54	54	0	861	861	21補正			1					
南広小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	74	74	21補正					H21年9月	H22年3月		
南広小学校西広分校	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	187	187	21補正					H21年9月	H22年3月		
南広小学校井関分校	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	89	89	21補正					H21年9月	H22年3月		
耐久中学校	①	0501	地震補強	校	R	2,379	2,379	0	30,859	30,859	21補正				2	H22年1月	H22年3月		
耐久中学校	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	361	361	21補正					H21年9月	H22年3月		
耐久中学校	④	1401	中学校武道場(柔剣道場)	-	R	450	450	0	78,598	78,598	21補正					H22年1月	H22年3月		
津木中学校	①	0501	(特)地震補強	校	R	1,587	1,587	0	46,486	46,486	21補正		2			H22年1月	H22年3月		
中央公民館	③	2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	189	189	21補正					H21年9月	H22年3月		
7校						10,211			(※) 326,907				3	5	3				

(※)様式2と一致すること。